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УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 12 августа 2008 г. № 1178-р

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в паспорт инвестиционного проекта

"Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов

в г. Нижнекамске", реализуемого при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации 

Изложить паспорт инвестиционного проекта в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 30 ноября 2006 г. № 1708-р

(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 12 августа 2008 г. № 1178-р)

П А С П О Р Т

комплексного инвестиционного проекта "Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в 

г. Нижнекамске", реализуемого при государственной поддержке

за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации 

1. Наименование комплексного инвестиционного проекта - "Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске".

Наименования инвестиционных проектов, входящих в комплексный инвестиционный проект: 

"Внеплощадочные железнодорожные пути комплекса заводов в г. Нижнекамске";

"Магистральный нефтепровод "Насосная перекачивающая станция Калейкино - Нижнекамский НПЗ";

"Реконструкция магистрального нефтепродуктопровода "Нижнекамск - Альметьевск - Кстово".

Срок реализации - 2006 - 2010 годы.

2. Государственный координатор комплексного инвестиционного проекта - Министерство энергетики Российской Федерации.

3. Ответственные исполнители комплексного инвестиционного проекта - Министерство энергетики Российской Федерации и Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

4. Участник комплексного инвестиционного проекта - открытое акционерное общество "Татнефть".

5. Цели комплексного инвестиционного проекта:

строительство в г. Нижнекамске комплекса высокотехнологичных нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов с годовым объемом 7 млн. тонн нефти;

строительство объектов инфраструктуры (железная дорога, магистральные нефтепровод и  нефтепродуктопровод).

6. Утвержденная сметная стоимость комплексного инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС):

112705 млн. рублей на 1 января 2006 г.;

130297 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

7. Сведения о государственной экспертизе проектной документации - заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы от 8 июня 2006 г. № 1688-06/ГГЭ-3686/02.

8. Сведения об инвестиционном консультанте - HSBC Bank plc, Level 17,8 Canada Square, London E14 5HQ.

9. Форма предоставления государственной поддержки  - осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (в ценах соответствующих лет, с НДС):

14730 млн. рублей на 1 января 2006 г.;

16512 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

10. Срок окупаемости комплексного инвестиционного проекта - 9 лет 5 месяцев с начала реализации проекта.

11. Источники и объемы финансирования комплексного инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

12. Объем имущественных прав Российской Федерации на результаты комплексного инвестиционного проекта - 100 процентов прав на объекты, финансирование создания которых осуществляется за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

13. Ожидаемые результаты реализации комплексного инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

14. Паспорта инвестиционных проектов, реализуемых
в рамках комплексного инвестиционного проекта, приведены в приложениях № 3, 4 и 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту комплексного инвестиционного

проекта "Комплекс нефтеперерабатывающих и

нефтехимических заводов в г. Нижнекамске"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

	Этапы реализации комплексного инвестицион​ного проекта
	Сметная стоимость

комплексного инвестиционного проекта
	Источники финансирования комплексного инвестиционного проекта

	
	
	собственные

средства инвестора
	заемные средства инвестора (по источникам получения)
	средства бюджетов субъектов Российской Федерации
	средства Инвестиционного фонда Российской Федерации

	
	на

1 января 2006 г.
	на

1 января прогноз​ного года
	на

1 января 2006 г.
	на

1 января прогноз​ного года
	на

1 января 2006 г.
	на

1 января прогноз​ного года
	на

1 января 2006 г.
	на

1 января прогноз​ного года
	на

1 января 2006 г.
	на

1 января прогноз​ного года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комплексный инвестицион​ный проект - всего
	112 705
	130 297
	15 786
	16 570
	82 189
	97 215
	-
	-
	14 730
	16 512

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2006 год
	5 544
	5 544
	5 544
	5 544
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2007 год
	14 061
	15 017
	10 242
	11 026
	3 819
	3 991
	-
	-
	2 090
	2 130

	2008 год
	26 540
	29 602
	-
	-
	21 513
	24 214
	-
	-
	6 597
	7 288

	2009 год
	60 940
	72 869
	-
	-
	51 237
	61 745
	-
	-
	5 739
	6 694

	2010 год
	5 620
	7 265
	-
	-
	5 620
	7 265
	-
	-
	304
	400

	

	I этап. 1-й пусковой комплекс



	Всего


	65 703
	74 966
	15 527
	16 311
	50 176
	58 655
	-
	-
	-
	-

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2006 год
	5 285
	5 285
	5 285
	5 285
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2007 год
	12 416
	13 303
	10 242
	11 026
	2 174
	2 277
	-
	-
	-
	-

	2008 год
	19 252
	21 704
	-
	-
	19 252
	21 704
	-
	-
	-
	-

	2009 год
	28 750
	34 674
	-
	-
	28 750
	34 674
	-
	-
	-
	-

	

	II этап. 2-й пусковой комплекс



	Всего


	17 446
	20 961
	259
	259
	17 187
	20 702
	-
	-
	-
	-

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2006 год
	259
	259
	259
	259
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2007 год
	138
	145
	-
	-
	138
	145
	-
	-
	-
	-

	2008 год
	38
	43
	-
	-
	38
	43
	-
	-
	-
	-

	2009 год
	17 011
	20 514
	-
	-
	17 011
	20 514
	-
	-
	-
	-

	III этап. 3-й пусковой комплекс



	Всего


	9 717
	12 031
	-
	-
	9 717
	12 031
	-
	-
	-
	-

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2006 год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2007 год
	1 041
	1 090
	-
	-
	1 041
	1 090
	-
	-
	-
	-

	2008 год
	120
	136
	-
	-
	120
	136
	-
	-
	-
	-

	2009 год
	2 936
	3 540
	-
	-
	2 936
	3 540
	-
	-
	-
	-

	2010 год


	5 620
	7 265
	-
	-
	5 620
	7 265
	-
	-
	-
	-

	IV этап. Объекты инфраструктуры



	Всего


	19 839
	22 339
	-
	-
	5 109
	5 827
	-
	-
	14 730
	16 512

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2006 год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2007 год
	466
	479
	-
	-
	466
	479
	-
	-
	2 090
	2 130

	2008 год
	7 130
	7 719
	-
	-
	2 103
	2 331
	-
	-
	6 597
	7 288

	2009 год
	12 243
	14 141
	-
	-
	2 540
	3 017
	-
	-
	5 739
	6 694

	2010 год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	304
	400


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту комплексного инвестиционного проекта
"Комплекс нефтеперерабатывающих

и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске"

	Этапы реализации комплексного инвестиционного проекта
	Ожидаемый результат реализации этапа комплексного инвестиционного проекта

	

	I этап. Строительство нефтеперерабатывающего завода первичной 

переработки нефти



	2006 год
	подготовка проекта строительства



	2007 год
	разработка проектной документации на стадии проекта, рабочее проектирование 1-го пускового комплекса, организация поставок оборудования с длительным сроком изготовления



	2008 год
	организация поставок оборудования с обычным сроком изготовления, строительство 1-го пускового комплекса с объектами общезаводского хозяйства



	2009 год
	строительство 1-го пускового комплекса с объектами общезаводского хозяйства, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию 1-го пускового комплекса



	II этап. Строительство комплекса глубокой переработки



	2006 год
	подготовка проекта строительства комплекса



	2007 год
	разработка проектной документации на стадии проекта



	2008 год
	рабочее проектирование



	2009 год
	строительство и ввод в эксплуатацию 2-го пускового комплекса



	III этап. Строительство нефтехимического комплекса



	2007 - 2008 годы
	разработка проектной документации на стадии проекта

	
	


	2009 год


	рабочее проектирование

	2010 год
	строительство и ввод в эксплуатацию 3-го пускового комплекса



	IV этап. Строительство объектов инфраструктуры

(железная дорога, магистральные нефтепровод и нефтепродуктопровод)



	2007 год
	по нефтепроводу - проектирование, подготовка строительства по всей линейной части;

	
	по нефтепродуктопроводу - проектирование, подготовка строительства головной перекачивающей станции Нижнекамск-2, узлов приема и учета нефтепродуктов;

	
	по железной дороге - проектирование, начало строительства железной дороги (соединительный путь станция Биклянь - станция Предкомбинатская - станция Тунгуча), переустройство эстакад продуктопроводов, магистрального этиленопровода



	2008 год
	по нефтепроводу - начало строительства по всей линейной части, переход через р. Зай, продолжение строительства приемо-сдаточного пункта нефти, расширение перекачивающей станции Калейкино;

	
	по нефтепродуктопроводу - начало строительства головной перекачивающей станции Нижнекамск-2, узлов приема и учета нефтепродуктов;

	
	по железной дороге - продолжение строительства железной дороги (соединительный путь станция Биклянь - станция Предкомбинатская - станция Тунгуча), переустройство эстакад продуктопроводов, магистрального этиленопровода



	2009 год
	по нефтепроводу - начало строительства по всем объектам согласно проектной документации, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию;

	
	по нефтепродуктопроводу - окончание строительства продуктопровода по всем объектам согласно проектной документации, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию;

	
	по железной дороге - продолжение строительства железной дороги к промышленной площадке комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, железнодорожного моста через р. Тунгучу,  строительство новых парков железнодорожных станций Предкомбинатская и Тунгуча, ввод в эксплуатацию путевой части, завершение строительства железной дороги, служебно-технических объектов связи, централизации и блокировки, охраны и др. согласно проектной документации



	2010 год
	 по железной дороге - ввод в эксплуатацию


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту комплексного инвестиционного проекта "Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске"

П А С П О Р Т

инвестиционного проекта "Внеплощадочные железнодорожные 

пути комплекса заводов в г. Нижнекамске", реализуемого при

государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации

1. Наименование инвестиционного проекта - "Внеплощадочные железнодорожные пути комплекса  заводов в г. Нижнекамске".

Срок реализации - 2007- 2010 годы.

2. Ответственный исполнитель инвестиционного проекта - Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

3. Участник инвестиционного проекта - открытое акционерное общество "Татнефть". 

Заказчик-застройщик - федеральное государственное унитарное предприятие "Единая группа заказчика" Федерального агентства  железнодорожного транспорта. 

4. Цель инвестиционного проекта - строительство в г. Нижнекамске внеплощадочных железнодорожных путей для вывоза продукции  комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске.

5. Утвержденная сметная стоимость инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС):

3569 млн. рублей на 1 января 2006 г.;

4060 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации - заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы от 8 июня 2006 г. № 1688-06/ГГЭ-3686/02, заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы (филиал в Республике Татарстан) № 417-07/КГЭ-0372/03 от 1 ноября 2007 г.

7. Сведения об инвестиционном консультанте - HSBC Bank plc, Level 17,8 Canada Square, London E14 5HQ.

8. Форма предоставления государственной поддержки - осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (в ценах соответствующих лет, с НДС):

3569  млн. рублей на 1 января 2006 г.;

4060 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта определен в соответствии со сроком окупаемости комплексного инвестиционного проекта и составляет 9 лет 5 месяцев с начала его реализации.

10. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав Российской Федерации на результаты инвестиционного проекта - 100 процентов прав на объекты, финансирование создания которых осуществляется за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

12. Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту инвестиционного проекта

"Внеплощадочные железнодорожные пути

комплекса заводов в г. Нижнекамске"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

	Этапы

реализации

инвестицион​ного проекта
	Сметная стоимость

инвестиционного проекта
	Источники финансирования инвестиционного проекта

	
	
	собственные

средства инвестора
	заемные средства

инвестора (по источникам получения)
	средства бюджетов

субъектов Российской Федерации
	средства

Инвестиционного фонда Российской Федерации

	
	на

1 января 2006 г.
	на

1 января прогноз​ного года
	на

1 января 2006 г.
	на

1 января прогноз​ного года
	на

1 января 2006 г.
	на

1 января прогноз​ного года
	на

1 января 2006 г.
	на

1 января прогноз​ного года
	на

1 января 2006 г.
	на

1 января прогноз​ного года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инвестицион​ный проект - всего
	3 569
	4 060
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3 569
	4 060

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2007 год
	859
	875
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	859
	875

	2008 год
	274
	302
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	274
	302

	2009 год
	2 132
	2 483
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 132
	2 483

	2010 год
	304
	400
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	304
	400


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту инвестиционного проекта "Внеплощадочные железнодорожные пути комплекса заводов в г. Нижнекамске"

	Этапы реализации инвестиционного проекта
	Ожидаемый результат реализации этапа инвестиционного проекта

	
	

	2007 год
	проектирование, начало строительства железной дороги, соединительный путь станция Биклянь - станция Предкомбинатская - станция Тунгуча, переустройство эстакад продуктопроводов, магистрального этиленопровода



	2008 год
	продолжение строительства железной дороги,  соединительный путь станция Биклянь - станция Предкомбинатская - станция Тунгуча, переустройство эстакад продуктопроводов, магистрального этиленопровода



	2009 год
	продолжение строительства железной дороги к промышленной площадке комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, железнодорожного моста через р. Тунгуча, развитие железнодорожных станций Предкомбинатская и Тунгуча, ввод путевой части в эксплуатацию, завершение строительства железной дороги, служебно-технических объектов связи, централизации и блокировки, охраны и др. согласно проектной документации



	2010 год
	ввод в эксплуатацию


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к паспорту комплексного инвестиционного проекта

"Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске"

П А С П О Р Т

инвестиционного проекта "Магистральный нефтепровод "Насосная перекачивающая станция Калейкино - Нижнекамский НПЗ", реализуемого при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации

1. Наименование инвестиционного проекта  -  "Магистральный нефтепровод "Насосная перекачивающая станция Калейкино  - Нижнекамский НПЗ".

Срок реализации - 2007 - 2009 годы.

2. Ответственный исполнитель инвестиционного проекта - Министерство энергетики Российской Федерации.

3. Участник инвестиционного проекта - открытое акционерное общество "Татнефть".

4. Цель инвестиционного проекта - строительство в г. Нижнекамске нефтепровода для транспортировки нефти для комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов с годовым объемом 7 млн. тонн нефти.

5. Утвержденная сметная стоимость инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС):

6041 млн. рублей на 1 января 2006 г.;

6750 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации - заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы от 8 июня 2006 г. № 1688-06/ГГЭ-3686/02, заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы (филиал в Республике Татарстан) № 215-07/КГЭ-0389/02 от 17 июля 2007 г.

7. Сведения об инвестиционном консультанте - HSBC Bank plc, Level 17,8 Canada Square, London E14 5HQ.

8. Форма предоставления государственной поддержки - осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (в ценах соответствующих лет, с НДС): 

6041 млн. рублей на 1 января 2006 г.;

6750 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта определен в соответствии со сроком окупаемости комплексного инвестиционного проекта и составляет 9 лет 5 месяцев с начала его реализации.

10. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав Российской Федерации на результаты инвестиционного проекта - 100 процентов прав на объекты, финансирование создания которых осуществляется за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

12. Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту инвестиционного проекта

"Магистральный нефтепровод "Насосная перекачивающая станция Калейкино - Нижнекамский НПЗ"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

	Этапы

реализации инвестицион​ного проекта
	Сметная стоимость

инвестиционного проекта
	Источники финансирования инвестиционного проекта

	
	
	собственные

средства инвестора
	заемные средства

инвестора (по источникам получения)
	средства бюджетов субъектов Российской Федерации
	средства

Инвестиционного фонда Российской Федерации

	
	на

1 января 2006 г.
	на

1 января прогноз​ного года
	на

1 января 2006 г.
	на

1 января прогноз​ного года
	на

1 января 2006 г.
	на

1 января прогноз​ного года
	на

1 января 2006 г.
	на

1 января прогноз​ного года
	на

1 января 2006 г.
	на

1 января прогноз​ного года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инвестиционный проект - всего
	6041
	6750
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6041
	6 750

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2007 год
	665
	678
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	665
	678

	2008 год
	3354
	3706
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3354
	3706

	2009 год
	2022
	2366
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2022
	2366

	2010 год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту инвестиционного проекта

"Магистральный нефтепровод "Насосная перекачивающая станция Калейкино - Нижнекамский НПЗ"

	Этапы реализации инвестиционного проекта
	Ожидаемый результат реализации этапа инвестиционного проекта

	
	

	2007 год
	проектирование, подготовка строительства по всей линейной части



	2008 год
	начало строительства по всей линейной части, переход через р. Зай, начало строительства приемо-сдаточного пункта нефти, расширение перекачивающей станции  Калейкино 



	2009 год
	окончание строительства нефтепровода по всем объектам согласно проектной документации, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к паспорту комплексного инвестиционного проекта

"Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске"

П А С П О Р Т

инвестиционного проекта "Реконструкция магистрального нефтепродуктопровода "Нижнекамск - Альметьевск - Кстово", реализуемого при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации 

1. Наименование инвестиционного проекта - "Реконструкция магистрального нефтепродуктопровода "Нижнекамск - Альметьевск - Кстово".

Срок реализации - 2007 - 2009 годы.

2. Ответственный
 исполнитель инвестиционного проекта - Министерство энергетики Российской Федерации.

3. Участник инвестиционного проекта - открытое акционерное общество "Татнефть".

4. Цель инвестиционного проекта - реконструкция магистрального нефтепродуктопровода "Нижнекамск - Альметьевск - Кстово" для транспортировки нефтепродуктов (дизельного топлива), произведенных комплексом нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске, с годовым объемом 2,7 млн. тонн дизельных нефтепродуктов.

5. Утвержденная сметная стоимость инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС):

5120 млн. рублей на 1 января 2006 г.;

5702 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации - заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы от 8 июня 2006 г. № 1688-06/ГГЭ-3686/02, заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы (филиал по Республике Татарстан) № 284-07/КГЭ-0221/02 от 31 августа 2007 г.

7. Сведения об инвестиционном консультанте - HSBC Bank plc, Level 17,8 Canada Square, London E14 5HQ.

8. Форма предоставления государственной поддержки - осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (в ценах соответствующих лет, с НДС):

5120 млн. рублей на 1 января 2006 г.;

5702 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта определен в соответствии со сроком окупаемости комплексного инвестиционного проекта и составляет 9 лет 5 месяцев с начала его реализации.

10. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав Российской Федерации на результаты инвестиционного проекта - 100 процентов прав  на объекты, финансирование создания которых осуществляется за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

12. Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту инвестиционного проекта

"Реконструкция  магистрального нефтепродуктопровода 

"Нижнекамск - Альметьевск - Кстово"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

	Этапы реализации инвестицион​ного проекта
	Сметная стоимость

инвестиционного проекта
	Источники финансирования инвестиционного проекта

	
	
	собственные

средства инвестора
	заемные средства

инвестора (по источникам получения)
	средства бюджетов

субъектов Российской Федерации
	средства

Инвестиционного фонда Российской Федерации

	
	на

1 января 2006 г.
	на

1 января прогноз​ного года
	на

1 января 2006 г.
	на

1 января прогноз​ного года
	на

1 января 2006 г.
	на

1 января прогноз​ного года
	на

1 января 2006 г.
	на

1 января прогноз​ного года
	на

1 января 2006 г.
	на

1 января прогно​зного года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инвестицион​ный проект - всего
	5120
	5702
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5120
	5702

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2007 год
	566
	577
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	566
	577

	2008 год
	2969
	3280
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2969
	3280

	2009 год
	1585
	1845
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1585
	1845

	2010 год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту инвестиционного проекта

"Реконструкция магистрального нефтепродуктопровода "Нижнекамск - Альметьевск - Кстово"

	Этапы реализации инвестицион​ного проекта
	Ожидаемый результат реализации этапа

инвестиционного проекта

	
	

	2007 год
	проектирование, подготовка строительства головной перекачивающей станции Нижнекамск-2, узлов приема и учета нефтепродуктов



	2008 год
	начало строительства головной перекачивающей станции Нижнекамск-2, узлов приема и учета нефтепродуктов 



	2009 год
	окончание строительства нефтепродуктопровода по всем объектам согласно проектной документации, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию".
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