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УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 12 октября 2010 г.  № 1752-р  

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
по вопросам реализации региональных инвестиционных проектов

при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

1. В паспорте регионального инвестиционного проекта "Индустриальный парк "Камские Поляны", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2009 г. № 1160-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 34, ст. 4205):

а) в абзаце втором пункта 1 слова "2008 - 2009 годы" заменить словами "2009 - 2010 годы";

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Сведения о государственной экспертизе проектной 
документации - положительные заключения Управления государственной вневедомственной экспертизы Республики Татарстан по строительству и архитектуре от 29 августа 2008 г. № 4328 и от 12 марта 2010 г. № 102.";

в) приложения № 1 и 2 к указанному паспорту изложить в  следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного проекта "Индустриальный парк

"Камские Поляны" 

(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации

от 12 октября 2010 г. № 1752-р)
Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта
"Индустриальный парк "Камские Поляны"

(млн. рублей, с НДС)
	Этапы реализации регионального инвестиционного проекта
	Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта
	Источники финансирования регионального инвестиционного проекта

	
	
	собственные средства инвестора
	заемные средства инвестора (по источникам получения)
	средства

бюджета субъекта Российской Федерации
	средства

местного бюджета
	средства Инвестиционного фонда Российской Федерации

	
	в ценах на 1 января 2008 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2008 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2008 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2008 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2008 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2008 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный инвестиционный проект - всего

	1475,9
	1727,55
	69,92
	81,84
	687,22
	801,17
	294,69
	346,26
	-
	-
	424,07
	498,28

	в том числе:


	2009 год

	838,93
	981,978
	42,72
	50
	372,14
	433,698
	-
	-
	-
	-
	424,07
	498,28

	2010 год

	636,97
	745,572
	27,2
	31,84
	315,08
	367,472
	294,69
	346,26
	-
	-
	-
	-

	I этап - всего

	757,14
	883,01
	69,92
	81,84
	687,22
	801,17
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	в том числе:


	2009 год

	414,86
	483,698
	42,72
	50
	372,14
	433,698
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2010 год

	342,28
	399,312
	27,2
	31,84
	315,08
	367,472
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	II этап - всего

	718,76
	844,54
	-
	-
	-
	-
	294,69
	346,26
	-
	-
	424,07
	498,28

	в том числе:


	2009 год

	424,07
	498,28
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	424,07
	498,28

	2010 год
	294,69
	346,26
	-
	-
	-
	-
	294,69
	346,26
	-
	-
	-
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального инвестиционного проекта "Индустриальный парк

"Камские Поляны"
(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 г.  № 1752-р)
Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта "Индустриальный парк "Камские Поляны"

	Этапы реализации регионального инвестиционного проекта
	Основные результаты реализации этапа

регионального инвестиционного проекта

	
	

	I этап. Создание основных объектов



	2009 год
	начало строительства предприятий по производству:



	
	стретч-пленки мощностью 540 тыс. штук в год;



	
	мультифиламентных нитей мощностью 2,016 тыс. тонн в год;



	
	древесно-наполненных пластмасс мощностью 1,44 тыс. тонн в год;



	
	армированной стретч-пленки мощностью 900 тыс. штук в год;



	
	полимерной сетки мощностью 7,8 млн. кв. м в год



	
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию производств:



	
	стретч-пленки мощностью 540 тыс. штук в год;



	
	мультифиламентных нитей мощностью 1 тыс. тонн в год



	2010 год
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию предприятий по производству:



	
	мультифиламентных нитей мощностью 1,016 тыс. тонн в год;



	
	древесно-наполненных пластмасс мощностью 1,44 тыс. тонн в год;



	
	армированной стретч-пленки мощностью 900 тыс. штук в год;



	
	полимерной сетки мощностью 7,8 млн. кв. м в год



	II этап. Создание объектов инженерной инфраструктуры



	2009 год


	начало строительства:

объектов энергетического хозяйства, в том числе:



	
	воздушных линий электропередачи (35 кВ);



	
	3 блочных комплектных трансформаторных подстанций (35/04 кВ);



	
	распределительной подстанции (35 кВ);



	
	объектов сетей и сооружений связи протяженностью 2,5 км;



	
	объектов наружных сетей и сооружений, включая:



	
	сети водоснабжения протяженностью 2,92 км;



	
	сети хозфекальной канализации, состоящие из:



	
	самотечной канализации протяженностью 0,19 км;

	
	канализационных насосных станций мощностью 450 м3/час, 10 м3/час;


	
	напорной канализации протяженностью 0,46 км;


	
	сети ливневой канализации, состоящие из:



	
	самотечной ливневой канализации протяженностью 1,01 км;


	
	очистных сооружений производительностью 90 м3/ч;


	
	сетей теплоснабжения протяженностью 0,63 км;



	
	автоматизированной модульной котельной мощностью 60 МВт;



	
	сети газоснабжения, состоящие из:



	
	газопровода высокого давления протяженностью 4,95 км;


	
	электрохимической защиты газопровода;


	
	1 газораспределительного пункта (12/3 кгс/см2)


	2010 год
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию

объектов энергетического хозяйства, связи, наружных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения



	
	начало строительства и ввод в эксплуатацию подъездных автодорог протяженностью 1,06 км


	
	начало реконструкции и запуск системы теплоснабжения".




2. Приложение № 2 к паспорту регионального инвестиционного проекта "Строительство Курганской ТЭЦ-2", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. № 1247-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 36, ст. 4366), изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального

инвестиционного проекта

"Строительство Курганской ТЭЦ-2"

(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 г. №  1752-р)
Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта "Строительство Курганской ТЭЦ-2"

	Этапы

реализации инвестиционного проекта
	Основные результаты реализации этапа

инвестиционного проекта

	
	

	I этап. Строительство ТЭЦ-2 установленной мощностью

электрической - 227,3 МВт, тепловой - 230 Гкал/ч



	2008 год
	подготовительные работы, приобретение оборудования, строительно-монтажные работы



	2009 год
	строительно-монтажные работы, поставка оборудования, пусконаладочные работы



	2010 год
	строительно-монтажные работы, поставка оборудования, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию двух водогрейных котлов общей мощностью 100 Гкал/ч (II квартал 2010 г.), ввод в эксплуатацию I блока электростанции установленной мощностью 113,71 МВт, 65 Гкал/ч (IV квартал 2010 г.), ввод в эксплуатацию II блока электростанции установленной мощностью 113,71 МВт, 65 Гкал/ч (IV квартал 2010 г.).

Завершение строительства электростанции



	II этап. Строительство схемы выдачи мощности



	2009 год
	начало подготовительных и строительно-монтажных работ, поставка оборудования



	2010 год
	завершение подготовительных и строительно-монтажных работ, поставка оборудования, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию (IV квартал 2010 г.)".


3. Приложение № 2 к паспорту регионального инвестиционного проекта "Строительство инженерных, транспортных сетей, зданий и сооружений территории комплексной застройки жилого района "Юго-Западный-2", г. Белгород", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. № 1248-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 35, ст. 4303), изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального инвестиционного проекта "Строительство инженерных, транспортных сетей, 

зданий и сооружений территории комплексной застройки жилого района "Юго-Западный-2", г. Белгород"
(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 12 октября 2010 г. №  1752-р)
Основные результаты

реализации регионального инвестиционного проекта

"Строительство инженерных, транспортных сетей, зданий и сооружений территории комплексной застройки жилого района 

"Юго-Западный-2", г. Белгород"

	Этапы

реализации регионального инвестиционного проекта
	Основные результаты реализации этапа

регионального инвестиционного проекта

	
	

	I этап



	2008 год
	инженерная подготовка территории



	2009 год
	начало строительства:

внеплощадочных сетей и сооружений водоснабжения, в том числе 4 водозаборных скважин глубиной 100 м, водоводов, насосной станции 2-го подъема производительностью 12123,85 куб.м/сут., сетей и сооружений водоснабжения, 2 резервуаров для воды, 2 фильтров поглотителей;



	
	подъездной дороги протяженностью 2,628 км;



	
	магистральной автомобильной дороги регулируемого движения протяженностью 6,5 км;



	
	4-этажных жилых блок-секций общей площадью квартир 119496 кв.м и офисных помещений 45960 кв.м

	II этап



	2010 год
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры и 4-этажных жилых

блок-секций общей площадью квартир 119496 кв.м и офисных помещений 45960 кв.м".


4. В приложении № 2 к паспорту регионального инвестиционного проекта "Создание первой очереди промышленной зоны "Заволжье", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. № 1250-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 35, ст. 4304):

а) в разделе "I этап" слова "открытого акционерного общества" заменить словами "общества с ограниченной ответственностью";

б) раздел "II этап" изложить в следующей редакции:

	"II этап



	2009 год
	строительство второй очереди инфраструктуры промышленной зоны "Заволжье":

водопровод-1 (строительство второй очереди);

наружное освещение;

начало строительства автомобильной дороги 
"44-й проезд Инженерный" протяженностью 1,04 км (строительство второй очереди);

начало строительства автомобильной дороги 
"11-й проезд Инженерный" протяженностью 1,9 км;

начало строительства автомобильной дороги 
"42-й проезд Инженерный" протяженностью 1,27 км;

начало строительства автомобильной дороги 
"46-й проезд Инженерный" протяженностью 0,68 км;

начало строительства автомобильной дороги 
"7-й проезд Инженерный" протяженностью 0,963 км;

начало строительства ливневой канализации К2-1;

начало строительства ливневой канализации К2-2;

начало строительства ливневой канализации 42;

начало строительства канализационной насосной станции



	2010 год
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию: автомобильной дороги "44-й проезд Инженерный" протяженностью 1,04 км (строительство второй очереди);

автомобильной дороги "11-й проезд Инженерный" протяженностью 1,9 км;

автомобильной дороги "42-й проезд Инженерный" протяженностью 1,27 км;

автомобильной дороги "46-й проезд Инженерный" протяженностью 0,68 км;

автомобильной дороги "7-й проезд Инженерный" протяженностью 0,963 км;

ливневой канализации К2-1;

ливневой канализации К2-2;

ливневой канализации 42;

канализационной насосной станции".


5. В паспорте регионального инвестиционного проекта "Полигон ТБО, г. Новокузнецк, площадка "Маркино", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2009 г. № 1284-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 36, ст. 4383):

а) в абзаце втором пункта 1 слова "2008 - 2009 годы" заменить словами "2008 - 2010 годы";
б) раздел "II этап" приложения № 2 к указанному паспорту дополнить позицией следующего содержания:

	"2010 год
	завершение работ и ввод в эксплуатацию подъездной автомобильной дороги протяженностью 6,93 км к полигону твердых бытовых отходов от остановки Садовая (III квартал 2010 г.)".




6. Приложение № 2 к паспорту регионального инвестиционного проекта "Строительство стеклотарного завода "Анжи-Стекло", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 3 сентября 2009 г. № 1285-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 37, ст. 4417), изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального 

инвестиционного проекта "Строительство 

стеклотарного завода "Анжи-Стекло", реализуемого при государственной 

поддержке за счет бюджетных 

ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

(в редакции распоряжения

Правительства Российской Федерации 

от 12 октября 2010 г. №  1752-р)
Основные результаты реализации

регионального инвестиционного проекта

"Строительство стеклотарного завода "Анжи-Стекло",

реализуемого при государственной поддержке за счет

бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда

Российской Федерации

	Этапы реализации 

регионального инвестиционного проекта
	Основные результаты реализации этапа регионального инвестиционного проекта

	
	

	I этап

	

	Создание или реконструкция необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры:
	

	2009 год
	проведение торгов и начало строительства следующих объектов инфраструктуры:


	
	мини-ТЭЦ электрической мощностью 13,2 МВт;



	
	автомобильная дорога от стеклотарного завода "Анжи-Стекло" до карьера;



	
	автомобильный мост - переход федеральной трассы "Кавказ";



	
	железнодорожная ветка от станции Темиргое Северо-Кавказской железной дороги до стеклотарного завода

"Анжи-Стекло";



	
	ответвление от линии связи и сигнализации Махачкала - Хасавюрт до стеклотарного завода "Анжи-Стекло";



	
	газопровод от газокомпрессорной станции до стеклотарного завода "Анжи-Стекло";



	
	водозаборные сооружения производительностью около 5500 т в сутки, в том числе:


	
	насосная станция 1-го подъема на 3 насоса (наземная);



	
	насосная станция 2-го подъема на 3 насоса (наземная);



	
	очистные сооружения грубой и тонкой очистки;



	
	хлораторная;



	
	2 водовода для питьевой воды диаметром 100 мм и протяженностью 1500 м;



	
	станция биологической очистки сточных вод мощностью 250 куб. м в сутки;



	
	наружные сети канализации, в том числе:


	
	резервуар для сбора хозяйственно-бытовых стоков объемом 100 куб. м;



	
	резервуар для сбора промышленных стоков объемом 250 куб. м;



	
	резервуар для сбора ливнестоков объемом 100 куб. м;



	
	напорная канализация диаметром 200 мм и протяженностью 2 км;




	
	канализационная насосная станция (3 насоса);



	
	переход водовода под железной дорогой Ростов - Баку;



	
	резервуары запаса питьевой воды
2 x 500 куб. м сборные железобетонные;



	2010 год
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры



	II этап


	

	Строительство стеклотарного завода "Анжи-Стекло":

	

	2009 год
	начало строительства стеклотарного завода

"Анжи-Стекло" производительностью 720 млн. условных бутылок емкостью 0,5 л в год

	2010 год
	начало производства стеклотары,

дооснащение стеклотарного завода "Анжи-

Стекло". Выход на проектную мощность

завода - 720 млн. условных бутылок

емкостью 0,5 л в год".


7. Приложения № 1 и 2 к паспорту регионального инвестиционного проекта "Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры города Уфы Республики Башкортостан", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. № 1429-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 41, ст. 4839), изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального 

инвестиционного проекта 

"Строительство объектов социальной 

и инженерной инфраструктуры города Уфы 

Республики Башкортостан"
(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 12 октября 2010 г. №  1752-р)
Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта

"Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры города Уфы Республики Башкортостан"

(млн. рублей, с НДС)
	Этапы реализации регионального инвестиционного проекта
	Сметная

стоимость регионального инвестиционного проекта
	Источники финансирования регионального инвестиционного проекта

	
	
	собственные

средства инвестора
	заемные средства инвестора (по источникам

получения)
	средства бюджета Республики Башкортостан
	средства бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан
	средства Инвестиционного фонда Российской Федерации

	
	в ценах на 1 января

2008 г.
	в ценах на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2008 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2008 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах на 1 января 2008 г.
	в ценах на 1 января прогноз​ного года
	в ценах на 1 января 2008 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2008 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный проект - всего

	3372,23
	3827,19
	1688,11
	1795,25
	499,46
	573,93
	279,56
	369,62
	63,99
	84,58
	841,11
	1003,81

	в том числе:


	2008 год

	815,49
	815,49
	741,56
	741,56
	73,93
	73,93
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2009 год

	1003,74
	1170,3
	268,34
	315,3
	42,55
	50
	8,41
	9,6
	2,1
	2,4
	682,34
	793

	2010 год

	1553
	1841,4
	678,21
	738,39
	382,98
	450
	271,15
	360,02
	61,89
	82,18
	158,77
	210,81

	I этап. Строительство жилых объектов


	Всего

	2187,57
	2369,18
	1688,11
	1795,25
	499,46
	573,93
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	в том числе:

	2008 год

	815,49
	815,49
	741,56
	741,56
	73,93
	73,93
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2009 год

	310,89
	365,3
	268,34
	315,3
	42,55
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2010 год

	1061,19
	1188,39
	678,21
	738,39
	382,98
	450
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	II этап. Строительство инженерных коммуникаций


	Всего

	1184,66
	1458,01
	-
	-
	-
	-
	279,56
	369,62
	63,99
	84,58
	841,11
	1003,81

	в том числе:


	2009 год

	692,85
	805
	-
	-
	-
	-
	8,41
	9,6
	2,1
	2,4
	682,34
	793

	2010 год
	491,81
	653,01
	-
	-
	-
	-
	271,15
	360,02
	61,89
	82,18
	158,77
	210,81


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального 

инвестиционного проекта 

"Строительство объектов социальной 

и инженерной инфраструктуры города Уфы Республики Башкортостан"
(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации
от 12 октября 2010 г. №  1752-р)
Основные результаты реализации

регионального инвестиционного проекта

"Строительство объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры города Уфы Республики Башкортостан"

	Этапы реализации регионального инвестиционного проекта

(начиная с года

подачи заявки)
	Основные результаты реализации этапа регионального инвестиционного проекта

	
	

	I этап. Строительство жилых объектов



	2008 год
	начало строительства и ввод в эксплуатацию жилого дома общей площадью 21310,2 кв.м по ул. Дагестанской (микрорайон № 8), литер 8, в Демском районе городского округа город Уфа 

начало строительства:

жилого дома общей площадью 26524,6 кв.м 
по ул. Дагестанской (микрорайон № 8), № 3, в Демском районе городского округа город Уфа;



	
	жилого дома общей площадью 26710,3 кв.м по ул. Дагестанской (микрорайон № 8), № 4, в Демском районе городского округа город Уфа;



	
	жилого дома общей площадью 35558,1 кв.м по ул. Дагестанской (микрорайон № 8), литер 7, в Демском районе городского округа город Уфа;



	
	жилого дома (I очередь) общей площадью 23795,5 кв.м по ул. Дагестанской (микрорайон № 8), литер 5, в Демском районе городского округа город Уфа



	2009 год
	продолжение строительства жилых домов



	2010 год
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию жилых домов



	II этап. Строительство инженерных коммуникаций



	2009 год
	начало строительства:

сооружения сгущения избыточного ила на правом берегу реки Белая производительностью 9214 куб.м/сут.;

блока емкостей № 4 со вспомогательными сооружениями производительностью 130 тыс. куб.м/сут.



	2010 год 
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов инженерной коммуникации".


8. В паспорте регионального инвестиционного проекта "Строительство инженерных сетей и сооружений территории комплексной застройки района улицы Богдана Хмельницкого" (Чувашская Республика), реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2009 г. № 1663-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 46, ст. 5520):

а) в абзаце втором пункта 1 слова "2008 - 2011 годы" заменить словами "2009 - 2011 годы";

б) в пункте 5:

в абзаце втором цифры "3230,1" заменить цифрами "3223,49";

в абзаце третьем цифры "4213,2" заменить цифрами "4206,59";

в) в пункте 8:

в абзаце третьем цифры "414,53" заменить цифрами "409,44";

в абзаце четвертом цифры "508,6" заменить цифрами "503,51";

г) приложения № 1 и 2 к указанному паспорту изложить в  следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного проекта "Строительство инженерных сетей и сооружений территории комплексной застройки района улицы Богдана Хмельницкого" (Чувашская Республика)
(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 г. №  1752-р)
Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта

"Строительство инженерных сетей и сооружений территории комплексной

застройки района улицы Богдана Хмельницкого" (Чувашская Республика)

(млн. рублей, с НДС)

	Этапы реализации регионального инвестиционного проекта
	Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта
	Источники финансирования регионального инвестиционного проекта

	
	
	собственные средства инвестора
	заемные средства инвестора (по источникам получения)
	средства

бюджета субъекта Российской Федерации
	средства

местного бюджета
	средства Инвестиционного фонда Российской Федерации

	
	в ценах

на 

1 января 2008 г.
	в ценах

на 

1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 

1 января 2008 г.
	в ценах

на 

1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 

1 января 2008 г.
	в ценах

на 

1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 

1 января 2008 г.
	в ценах

на 

1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 

1 января 2008 г.
	в ценах

на 

1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 

1 января 2008 г.
	в ценах

на 

1 января прогноз​ного года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный 

инвестиционный

проект - всего


	3223,49
	4206,59
	7,16
	8,41
	2684,59
	3544,27
	122,3
	150,4
	-
	-
	409,44
	503,51

	в том числе:


	2009 год

	796,23
	921,62
	7,16
	8,41
	483,76
	568,42
	70,22
	79,3
	-
	-
	235,09
	265,49

	2010 год

	1984,12
	2636,58
	-
	-
	1804,3
	2395,66
	41,36
	55,41
	-
	-
	138,46
	185,51

	2011 год

	443,14
	648,39
	-
	-
	396,53
	580,19
	10,72
	15,69
	-
	-
	35,89
	52,51

	из них:

	I этап. Строительство инженерных сетей, сооружений и жилых объектов



	Всего

	2780,35
	3558,2
	7,16
	8,41
	2288,06
	2964,08
	111,58
	134,71
	-
	-
	373,55
	451

	в том числе:


	2009 год

	796,23
	921,62
	7,16
	8,41
	483,76
	568,42
	70,22
	79,3
	-
	-
	235,09
	265,49

	2010 год

	1984,12
	2636,58
	-
	-
	1804,3
	2395,66
	41,36
	55,41
	-
	-
	138,46
	185,51

	II этап. Строительство и ввод в эксплуатацию инженерных сетей, сооружений и жилых объектов



	Всего

	443,14
	648,39
	-
	-
	396,53
	580,19
	10,72
	15,69
	-
	-
	35,89
	52,51

	в том числе:


	2011 год
	443,14
	648,39
	-
	-
	396,53
	580,19
	10,72
	15,69
	-
	-
	35,89
	52,51


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального

инвестиционного проекта "Строительство инженерных сетей и сооружений территории
комплексной застройки района
улицы Богдана Хмельницкого" (Чувашская Республика)
(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 г. №  1752-р)
Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта "Строительство инженерных сетей и сооружений территории комплексной застройки района улицы Богдана Хмельницкого" (Чувашская Республика)

	Этапы реализации регионального инвестиционного проекта
	Основные результаты реализации этапа

регионального инвестиционного проекта

	
	

	I этап


	

	2009 год
	проведение геодезических строительных работ;

начало строительства:

дождевых магистральных сетей;

канализационной насосной станции;

магистральных сетей водопровода;

водопроводной насосной станции;

очистных сооружений дождевой канализации;

жилых объектов



	2010 год
	начало строительства и ввод в эксплуатацию магистральных канализационных сетей;

ввод в эксплуатацию:

дождевых магистральных сетей;

	
	канализационной насосной станции;

магистральных сетей водопровода;

водопроводной насосной станции;

продолжение строительства очистных сооружений дождевой канализации и жилых объектов



	II этап


	

	2011 год
	ввод в эксплуатацию очистных сооружений дождевой канализации;

ввод в эксплуатацию жилых объектов".


9. В паспорте регионального инвестиционного проекта "Создание коммунальной и энергетической инфраструктуры в целях создания сыроваренного завода по производству твердых сыров мощностью 250 тонн молока в сутки (Республика Мордовия)", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2009 г. № 1789-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 49, ст. 6002):

а) приложение № 1 к указанному паспорту изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного проекта "Создание коммунальной и энергетической инфраструктуры в целях создания сыроваренного завода по производству твердых сыров мощностью 250 тонн молока в сутки (Республика Мордовия)", реализуемого при государственной поддержке

за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации
(в редакции распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 12 октября 2010 г. №  1752-р)

Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта

"Создание коммунальной и энергетической инфраструктуры в целях создания сыроваренного завода

по производству твердых сыров мощностью 250 тонн молока в сутки (Республика Мордовия)", реализуемого

при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

(млн. рублей, с НДС)

	Этапы реализации регионального инвестиционного проекта
	Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта
	Источники финансирования регионального инвестиционного проекта

	
	
	собственные средства инвестора
	заемные средства инвестора
	средства бюджета субъекта

Российской Федерации
	средства

местного бюджета
	бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации

	
	в ценах

на

1 января 2009 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2009 г.
	в ценах

на

1 января прогноз​ного года
	в ценах на

1 января 2009 г.
	в ценах

на

1 января прогноз​ного года
	в ценах

на

1 января 2009 г.
	в ценах

на

1 января прогноз​ного года
	в ценах

на

1 января 2009 г.
	в ценах

на

1 января прогноз​ного года
	в ценах

на

1 января 2009 г.
	в ценах

на

1 января прогноз​ного года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный 

инвестиционный проект - всего
	1348,63
	1348,63
	540,71
	540,71
	574,62
	574,62
	-
	-
	60,66
	60,66
	172,64
	172,64

	в том числе:



	2009 год


	708,64
	708,64
	-
	-
	536
	536
	-
	-
	-
	-
	172,64
	172,64

	2010 год


	215,15
	215,15
	115,87
	115,87
	38,62
	38,62
	-
	-
	60,66
	60,66
	-
	-

	2011 год


	154,49
	154,49
	154,49
	154,49
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2012 год


	154,49
	154,49
	154,49
	154,49
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2013 год


	115,86
	115,86
	115,86
	115,86
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	I этап. Создание инженерной и энергетической инфраструктуры



	Всего


	233,3
	233,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60,66
	60,66
	172,64
	172,64

	в том числе:



	2009 год

	172,64
	172,64
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	172,64
	172,64

	2010 год


	60,66
	60,66
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60,66
	60,66
	-
	-

	II этап. Строительство и ввод в эксплуатацию производственного комплекса



	Всего


	1115,33
	1115,33
	540,71
	540,71
	574,62
	574,62
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	в том числе:



	2009 год


	536
	536
	-
	-
	536
	536
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2010 год


	154,49
	154,49
	115,87
	115,87
	38,62
	38,62
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2011 год


	154,49
	154,49
	154,49
	154,49
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2012 год


	154,49
	154,49
	154,49
	154,49
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2013 год
	115,86
	115,86
	115,86
	115,86
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-";


б) в приложении № 2 к указанному паспорту:

раздел "I этап" изложить в следующей редакции:

	"I этап. Создание инженерной и энергетической инфраструктуры



	2009 год
	начало мероприятий по строительству следующих объектов инженерной и энергетической инфраструктуры:

	
	очистные сооружения комплексных стоков мощностью 1245 куб.м/сут.;



	
	трансформаторная подстанция мощностью 2500+1600 кВА общей площадью 48,6 кв.м;



	
	водозаборный узел мощностью 1000 куб.м/сут.;

водопровод протяженностью 4500 м";


позицию "2010 год" раздела II дополнить абзацами следующего содержания:

"завершение строительства и ввод в эксплуатацию следующих объектов инженерной и энергетической инфраструктуры:

очистные сооружения комплексных стоков мощностью 1245 куб.м/сут.;
трансформаторная подстанция мощностью 2500+1600 кВА общей площадью 48,6 кв. м;
водозаборный узел мощностью 1000 куб.м/сут.;

водопровод протяженностью 4500 м".
10. В паспорте регионального инвестиционного проекта "Строительство комбикормового завода в Рузаевском районе Республики Мордовия", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2009 г. № 1790-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 49, ст. 6003):
а) в пункте 4 слова "селе Архангельское Голицыно Рузаевского района" заменить словами "Рузаевском районе Республики Мордовия";
б) в пункте 5:

в абзаце втором цифры "537,34" заменить цифрами "537,07";

в абзаце третьем цифры "583,57" заменить цифрами "583,3";
в) в пункте 8:

в абзаце третьем цифры "39,87" заменить цифрами "39,67";
в абзаце четвертом цифры "39,87" заменить цифрами "39,67";
г) приложение № 1 к указанному паспорту изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного проекта "Строительство комбикормового завода в Рузаевском районе Республики Мордовия", реализуемого при государственной поддержке

за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации
(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации
от 12 октября 2010 г. №  1752-р)
Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта

"Строительство комбикормового завода в Рузаевском районе Республики Мордовия",

реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований

Инвестиционного фонда Российской Федерации

(млн. рублей, с НДС)

	Этапы реализации регионального инвестиционного проекта
	Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта
	Источники финансирования регионального инвестиционного проекта

	
	
	собственные средства инвестора
	заемные средства инвестора
	средства бюджета субъекта

Российской Федерации
	средства
местного бюджета
	бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации

	
	в ценах

на

1 января 2009 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2009 г.
	в ценах

на

1 января прогноз​ного года
	в ценах на

1 января 2009 г.
	в ценах

на

1 января прогноз​ного года
	в ценах

на

1 января 2009 г.
	в ценах

на

1 января прогноз​ного года
	в ценах

на

1 января 2009 г.
	в ценах

на

1 января прогноз​ного года
	в ценах

на

1 января 2009 г.
	в ценах

на

1 января прогноз​ного года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный инвестиционный проект - всего


	537,07
	583,3
	181,3
	181,3
	302,17
	348,4
	-
	-
	13,93
	13,93
	39,67
	39,67

	в том числе:



	2009 год

	220,97
	220,97
	181,3
	181,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	39,67
	39,67

	2010 год


	255,67
	287,09
	-
	-
	241,74
	273,16
	-
	-
	13,93
	13,93
	-
	-

	2011 год


	60,43
	75,24
	-
	-
	60,43
	75,24
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	I этап. Строительство объектов инженерной инфраструктуры



	Всего


	53,6
	53,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13,93
	13,93
	39,67
	39,67

	в том числе:

	

	2009 год

	39,67
	39,67
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	39,67
	39,67

	2010 год

	13,93
	13,93
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13,93
	13,93
	-
	-

	II этап. Ввод в эксплуатацию производственного комплекса



	Всего


	483,47
	529,7
	181,3
	181,3
	302,17
	348,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2009 год

	181,3
	181,3
	181,3
	181,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2010 год


	241,74
	273,16
	-
	-
	241,74
	273,16
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2011 год
	60,43
	75,24
	-
	-
	60,43
	75,24
	-
	-
	-
	-
	-
	-";


д) в приложении № 2 к указанному паспорту:

раздел "I этап" изложить в следующей редакции:

	"I этап. Строительство объектов инженерной инфраструктуры



	2009 год
	начало мероприятий по строительству объектов инженерной, энергетической и транспортной инфраструктуры, в том числе проведение аукциона по выбору лица на осуществление строительства следующих объектов инфраструктуры:

	
	наружные сети электроснабжения Вл-10 кВ протяженностью 5,396 км;



	
	блочная котельная с сетями теплоснабжения общей производительностью 0,565 МВт;



	
	наружные сети водопровода протяженностью 1,087 км;



	
	внеплощадочные сети газоснабжения протяженностью 1,525 км;



	
	подъездная автодорога общей площадью покрытия дорог 9266,16 кв. м";


позицию "2010 год" раздела II дополнить абзацами следующего содержания:

"завершение строительства и ввод в эксплуатацию следующих объектов инженерной, энергетической и транспортной инфраструктуры:

наружные сети электроснабжения Вл-10 кВ протяженностью 5,396 км;
блочная котельная с сетями теплоснабжения общей производительностью 0,565 МВт;
наружные сети водопровода протяженностью 1,087 км;
внеплощадочные сети газоснабжения протяженностью 1,525 км;
подъездная автодорога общей площадью покрытия дорог 9266,16 кв. м".
11. В паспорте регионального инвестиционного проекта "Развитие системы теплоснабжения в г. Владимир и Владимирской области", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2009 г. № 1791-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 49, ст. 6004):

а) в пункте 5:

в абзаце втором цифры "501,51" заменить цифрами "481,06";

в абзаце третьем цифры "550,7" заменить цифрами "530,25";
б) в пункте 8:

в абзаце третьем цифры "176,05" заменить цифрами "160,1";

в абзаце четвертом цифры "188,33" заменить цифрами "172,38";
в) приложение № 1 к указанному паспорту изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного проекта "Развитие системы теплоснабжения в г. Владимир и Владимирской области", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований

Инвестиционного фонда Российской Федерации
(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации
от 12 октября 2010 г. №  1752-р)
Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта
"Развитие системы теплоснабжения в г. Владимир и Владимирской области", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

(млн. рублей, с НДС)
4

	Этапы реализации регионального инвестиционного проекта
	Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта
	Источники финансирования регионального инвестиционного проекта

	
	
	собственные средства инвестора
	заемные средства инвестора 
	средства бюджета субъекта Российской Федерации
	средства местного бюджета
	бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации

	
	в ценах

на 1 января 2009 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2009 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2009 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2009 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2009 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2009 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный инвестиционный проект - всего

	481,06
	530,25
	275,81
	309,25
	-
	-
	-
	-
	45,15
	48,62
	160,1
	172,38

	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2009 год

	254,04
	254,04
	94,56
	94,56
	-
	-
	-
	-
	31,58
	31,58
	127,9
	127,9

	2010 год

	97,5
	110,18
	95,29
	107,68
	-
	-
	-
	-
	2,21
	2,5
	-
	-

	2011 год

	114,01
	144,94
	85,96
	107,01
	-
	-
	-
	-
	7,95
	9,9
	20,1
	28,03

	2012 год

	15,51
	21,09
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,41
	4,64
	12,1
	16,45

	из них:


	I этап. Строительство объектов инфраструктуры за счет средств инвестора


	Всего

	275,81
	309,25
	275,81
	309,25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2009 год

	94,56
	94,56
	94,56
	94,56
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2010 год

	95,29
	107,68
	95,29
	107,68
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2011 год

	85,96
	107,01
	85,96
	107,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	II этап. Строительство объектов инфраструктуры за счет бюджетных ассигнований


	Всего

	205,25
	221
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	45,15
	48,62
	160,1
	172,38

	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2009 год

	159,48
	159,48
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31,58
	31,58
	127,9
	127,9

	2010 год

	2,21
	2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,21
	2,5
	-
	-

	2011 год

	28,05
	37,93
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,95
	9,9
	20,1
	28,03

	2012 год
	15,51
	21,09
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,41
	4,64
	12,1
	16,45";


г) в разделе "II этап" приложения № 2 к указанному паспорту:

в позиции "2009 год" слово "реконструкция" заменить словами "начало реконструкции";

позицию "2010 год" дополнить абзацем следующего содержания:

"завершение реконструкции 9 участков тепловой сети по ул. Островского, Ставровской, Михайловской, Безыменского, Соколова-Соколенка, Балакирева, Чайковского, Тракторной, Почаевской, Северной, Юбилейной, Комиссарова, Жуковского, проспекту Ленина в г. Владимире".

12. В паспорте регионального инвестиционного проекта "Реконструкция системы водоснабжения г. Перми", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2009 г. № 1792-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 50, ст. 6108):

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Ответственные исполнители регионального инвестиционного проекта - правительство Пермского края и администрация г. Перми.";
б) абзац первый пункта 8 изложить в  следующей редакции:

"8. Форма предоставления государственной поддержки - предоставление субсидий бюджету субъекта Российской Федерации на предоставление соответствующих субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются за счет средств местного бюджета.";
в) абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:

"в отношении объектов, финансирование создания которых осуществляется за счет бюджета муниципального образования города Пермь, - 100 процентов права собственности муниципального образования город Пермь;";
г) приложение № 1 к указанному паспорту изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного проекта "Реконструкция системы водоснабжения г. Перми", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации
(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 12 октября 2010 г. № 1752-р)
Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта

"Реконструкция системы водоснабжения г. Перми", реализуемого при государственной поддержке

за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

(млн. рублей, с НДС)
	Этапы реализации регионального инвестиционного проекта
	Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта
	Источники финансирования регионального инвестиционного проекта

	
	
	собственные средства инвестора
	заемные средства инвестора 
	средства бюджета субъекта Российской Федерации
	средства

местного бюджета
	бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации

	
	в ценах

на 1 января 2009 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2009 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2009 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2009 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2009 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2009 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный инвестиционный проект - всего

	782,85
	847,08
	409,42
	473,65
	-
	-
	-
	-
	141,9
	141,9
	231,53
	231,53

	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2009 год
	282,71
	282,71
	51,18
	51,18
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	231,53
	231,53

	2010 год

	346,61
	373,22
	204,71
	231,32
	-
	-
	-
	-
	141,9
	141,9
	-
	-

	2011 год

	153,53
	191,15
	153,53
	191,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	из них:

	I этап. Реконструкция насосной станции первого подъема



	Всего

	373,43
	373,43
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	141,9
	141,9
	231,53
	231,53

	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2009 год

	231,53
	231,53
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	231,53
	231,53

	2010 год

	141,9
	141,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	141,9
	141,9
	-
	-

	II этап. Строительство двух резервуаров чистой воды


	Всего

	409,42
	473,65
	409,42
	473,65
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2009 год

	51,18
	51,18
	51,18
	51,18
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2010 год

	204,71
	231,32
	204,71
	231,32
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2011 год
	153,53
	191,15
	153,53
	191,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-";


д) раздел "I этап" приложения № 2 к указанному паспорту изложить в следующей редакции:
"I этап. Реконструкция насосной станции первого подъема"

	"2009 год
	начало реконструкции насосной станции первого подъема, в том числе строительство напорных водоводов от насосной станции первого подъема до переключения с существующими водоводами на площадке Чусовских очистных сооружений мощностью 400 тыс. куб. м/сут.



	2010 год
	завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию насосной станции первого подъема, в том числе напорных водоводов от насосной станции первого подъема до переключения с существующими водоводами на площадке Чусовских очистных сооружений мощностью 400 тыс. куб. м/сут.".


13. Приложение № 2 к паспорту регионального инвестиционного проекта "Строительство производственно-логистического комплекса "Армакс Групп" на территории с. Масловка Воронежской области", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от  28 ноября 2009 г. № 1793-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 50, ст. 6109), изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального инвестиционного проекта "Строительство производственно-логистического комплекса "Армакс Групп" 

на территории с. Масловка Воронежской области", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 12 октября 2010 г.  № 1752-р)
Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта "Строительство производственно-логистического комплекса "Армакс Групп" на территории с. Масловка Воронежской области", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации 

	Этапы реализации регионального инвестиционного проекта
	Основные результаты реализации этапа

регионального инвестиционного проекта

	
	

	I этап. Создание объектов инфраструктуры и реализация первой очереди строительства производственно-логистического комплекса "Армакс Групп"



	2009 год
	начало создания следующих объектов инженерной инфраструктуры:
локальные очистные сооружения с подъездными 
путями в индустриальном парке "Масловский" (производственно-логистический комплекс "Армакс Групп");

газопровод высокого давления к производственно-логистическому комплексу "Армакс Групп";

подъездной железнодорожный путь от станции Масловка Юго-Восточной железной дороги к производственно-логистическому комплексу "Армакс Групп";



	
	реализация первой очереди строительства производственно-логистического комплекса "Армакс Групп" - начало строительства цеха по производству сандвич-панелей (PIR-панелей)



	2010 год
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию 

следующих объектов инженерной инфраструктуры:

локальные очистные сооружения с подъездными  путями в индустриальном парке "Масловский" (производственно-логистический комплекс "Армакс Групп");



	
	газопровод высокого давления к производственно-логистическому комплексу "Армакс Групп";



	
	подъездной железнодорожный путь от станции Масловка Юго-Восточной железной дороги к производственно-логистическому комплексу "Армакс Групп";



	
	реализация первой очереди строительства производственно-логистического комплекса "Армакс Групп" - завершение строительства и ввод в эксплуатацию цеха по производству сандвич-панелей (PIR-панелей)



	II этап. Реализация II очереди строительства

производственно-логистического комплекса "Армакс Групп"



	2010 год
	строительство цеха по производству вентиляционного оборудования и теплообменников, цеха по производству минеральной ваты и склада сырья с отделением переработки



	2011 год
	строительство логистического склада с навесом и административно-бытового корпуса".


14. Раздел "I этап" приложения № 2 к паспорту регионального инвестиционного проекта "Строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап)", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2009 г. № 1794-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 50, ст. 6110), изложить в следующей редакции:

	"I этап. II пусковой комплекс блока I ступени очистки на водопроводных очистных сооружениях г. Петрозаводска


	2009 год
	начало реконструкции насосной станции I подъема
производительностью 145 тыс. куб. м/сут.


	2010 год
	завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию насосной станции I подъема производительностью 145 тыс. куб. м/сут.;

начало реконструкции реагентного хозяйства


	2011 год
	начало строительства станции УФ-обеззараживания мощностью 124 тыс. куб. м/сут.;

завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию реагентного хозяйства;
прокладка инженерных коммуникаций



	2012 год
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию станции УФ-обеззараживания мощностью 124 тыс. куб. м/сут.;
завершение прокладки инженерных коммуникаций;

благоустройство территории".


15. Приложения № 1 и 2 к паспорту регионального инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение открытого акционерного общества "Игоревский деревообрабатывающий комбинат". Строительство завода древесно-волокнистых плит (MDF). Развитие инфраструктуры в  муниципальном образовании "Холм-Жирковский район" Смоленской области", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от  28 ноября 2009 г. № 1795-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 50, ст. 6111),  изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение открытого акционерного общества "Игоревский деревообрабатывающий комбинат". Строительство завода древесно-волокнистых плит (MDF). Развитие инфраструктуры в муниципальном образовании 
"Холм-Жирковский район" Смоленской области", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 

Российской Федерации (в редакции распоряжения

Правительства Российской Федерации

от 12 октября 2010 г.  № 1752-р)

Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение открытого акционерного общества "Игоревский деревообрабатывающий комбинат". Строительство завода 
древесно-волокнистых плит (MDF). Развитие инфраструктуры в муниципальном образовании "Холм-Жирковский район" Смоленской области", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

(млн. рублей, с НДС)

	Этапы реализации регионального инвестиционного проекта
	Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта
	Источники финансирования регионального инвестиционного проекта

	
	
	собственные средства инвестора
	заемные средства инвестора (по источникам получения)
	средства бюджета субъекта Российской Федерации
	средства

местного бюджета
	средства Инвестиционного фонда Российской Федерации

	
	в ценах

на 1 января 2009 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2009 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2009 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2009 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2009 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2009 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный 

инвестиционный

проект - всего
	6296,69
	7236,17
	2210,75
	2511,59
	3179,82
	3741,36
	199,35
	216,31
	-
	-
	706,77
	766,91

	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2009 год

	977,2
	1037,34
	201,58
	201,58
	-
	-
	68,85
	68,85
	-
	-
	706,77
	766,91

	2010 год

	3686,3
	4165,51
	1664,41
	1880,78
	1891,39
	2137,27
	130,5
	147,46
	-
	-
	-
	-

	2011 год

	1633,19
	2033,32
	344,76
	429,23
	1288,43
	1604,09
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	I этап. Создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры



	Всего

	906,12
	983,22
	-
	-
	-
	-
	199,35
	216,31
	-
	-
	706,77
	766,91

	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2009 год

	775,62
	835,76
	-
	-
	-
	-
	68,85
	68,85
	-
	-
	706,77
	766,91

	2010 год

	130,5
	147,46
	-
	-
	-
	-
	130,5
	147,46
	-
	-
	-
	-

	II этап. Строительство производственных и жилых объектов


	Всего

	5390,57
	6252,95
	2210,75
	2511,59
	3179,82
	3741,36
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2009 год

	201,58
	201,58
	201,58
	201,58
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2010 год

	3555,8
	4018,05
	1664,41
	1880,78
	1891,39
	2137,27
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2011 год
	1633,19
	2033,32
	344,76
	429,23
	1288,43
	1604,09
	-
	-
	-
	-
	-
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение открытого акционерного общества "Игоревский деревообрабатывающий комбинат". Строительство завода древесно-волокнистых плит (MDF). Развитие инфраструктуры в муниципальном образовании "Холм-Жирковский район" Смоленской области", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 12 октября 2010 г.  № 1752-р)

Основные результаты реализации регионального

инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение открытого акционерного общества "Игоревский деревообрабатывающий комбинат". Строительство завода древесно-волокнистых плит (MDF).

Развитие инфраструктуры в муниципальном образовании "Холм-Жирковский район" Смоленской области", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

	Этапы

реализации регионального инвестиционного проекта
	Основные результаты реализации этапа

регионального инвестиционного проекта

	
	

	I этап. Создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры



	2009 год
	подготовка территории строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для:



	
	капитального ремонта автодороги Холм-Жирки - Игоревская протяженностью 16,151 км, шириной проезжей части - 6 м;



	
	реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод открытого акционерного общества "Игоревский деревообрабатывающий комбинат" на станции Игоревская (Холм-Жирковский район Смоленской области);

	
	реконструкции приплотинного водозабора производственного водоснабжения на станции Игоревская;



	
	строительства подстанции ПС 110/10 кВ;



	
	газификации жилой зоны станции Игоревская;



	
	наружных сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации и автономного источника тепла для двух 32-квартирных жилых домов открытого акционерного общества "Игоревский деревообрабатывающий комбинат" на станции Игоревская;



	
	реконструкции очистных сооружений

в поселке Холм-Жирковский (Смоленская область)



	2010 год
	строительство и ввод в эксплуатацию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры



	II этап. Строительство производственных и жилых объектов



	2009 год
	подготовка территории для строительства завода древесно-волокнистых плит


	2010 год
	начало строительства:

завода древесно-волокнистых плит, монтаж оборудования;



	
	двух 32-квартирных жилых домов



	2011 год
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию завода древесно-волокнистых плит и двух 32-квартирных жилых домов".


16. В паспорте регионального инвестиционного проекта "Подстанция 110/10 кВ "Прибрежная", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2009 г. № 1887-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 50, ст. 6135):

а) в абзаце втором пункта 1 слова "2008 - 2009 годы" заменить словами "2008 - 2010 годы";
б) приложение № 2 к указанному паспорту изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального инвестиционного проекта 

"Подстанция 110/10 кВ "Прибрежная", 

реализуемого при государственной 

поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 

Российской Федерации
(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 12 октября 2010 г.  № 1752-р)

Основные результаты реализации регионального инвестиционного

проекта "Подстанция 110/10 кВ "Прибрежная", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации
	Этапы реализации регионального инвестиционного проекта
	Основные результаты реализации этапа

регионального инвестиционного проекта

	
	

	2008 год
	начало строительства подстанции 110/10 кВ "Прибрежная", кабельных линий КЛ 110 кВ "Фрунзенская-Прибрежная"



	2009 год
	продолжение строительства подстанции 110/10 кВ "Прибрежная", кабельных линий КЛ 110 кВ "Фрунзенская-Прибрежная", реконструкция открытого распределительного устройства подстанции 110/10 кВ "Фрунзенская"



	2010 год
	окончание строительства и ввод подстанции 110/10 кВ "Прибрежная", кабельных линий КЛ 110 кВ "Фрунзенская-Прибрежная" в эксплуатацию, завершение реконструкции открытого распределительного устройства подстанции 110/10 кВ "Фрунзенская".


17. Приложения № 1 и 2 к паспорту регионального инвестиционного проекта "Строительство малоэтажного жилья и коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры района "Новалэнд", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2009 г. № 1888-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 50, ст. 6136), изложить в следующей редакции: 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного

проекта "Строительство малоэтажного жилья 
и коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры района "Новалэнд", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда

Российской Федерации
(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации

от 12 октября 2010 г.  № 1752-р)
ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ

финансирования регионального инвестиционного проекта "Строительство малоэтажного жилья и коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры района "Новалэнд", реализуемого при государственной поддержке

за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

(млн. рублей, с НДС)
	Этапы реализации регионального инвестиционного проекта
	Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта
	Источники финансирования регионального инвестиционного проекта

	
	
	собственные средства инвестора
	заемные средства инвестора (по источникам получения)
	средства бюджета субъекта Российской Федерации
	средства

местного бюджета
	средства Инвестиционного фонда Российской Федерации

	
	в ценах

на 1 января 2008 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2008 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2008 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2008 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2008 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года
	в ценах

на 1 января 2008 г.
	в ценах

на 1 января прогноз​ного года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инвестиционный проект - всего

	5835,4
	9217,36
	4071,2
	6984,62
	437,9
	699,67
	465,2
	521,25
	-
	-
	861,1
	1011,82

	в том числе:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2008 год

	68,7
	68,7
	68,7
	68,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2009 год

	799,1
	929,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	799,1
	929,5

	2010 год

	230,34
	263,92
	-
	-
	-
	-
	168,34
	181,6
	-
	-
	62
	82,32

	2011 год

	177,88
	199,68
	-
	-
	-
	-
	177,88
	199,68
	-
	-
	-
	-

	2012 год

	1759,08
	2760,51
	1202,2
	1920,87
	437,9
	699,67
	118,98
	139,97
	-
	-
	-
	-

	2013 год

	1558,9
	2690,06
	1558,9
	2690,06
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2014 год

	1241,4
	2304,99
	1241,4
	2304,99
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	I этап. Строительство жилого района малоэтажной застройки "Новалэнд", социально-культурной и транспортно-инженерной инфраструктуры


	Всего
	4875,4
	8096,26
	4071,2
	6984,62
	437,9
	699,67
	366,3
	411,97
	-
	-
	-
	-

	в том числе:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2008 год

	68,7
	68,7
	68,7
	68,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2009 год

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2010 год

	128,74
	142
	-
	-
	-
	-
	128,74
	142
	-
	-
	-
	-

	2011 год

	118,58
	130
	-
	-
	-
	-
	118,58
	130
	-
	-
	-
	-

	2012 год

	1759,08
	2760,51
	1202,2
	1920,87
	437,9
	699,67
	118,98
	139,97
	-
	-
	-
	-

	2013 год

	1558,9
	2690,06
	1558,9
	2690,06
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2014 год

	1241,4
	2304,99
	1241,4
	2304,99
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	II этап. Строительство нового центра электропитания - подстанции 110/10 кВ "Содружество" с питающими линиями электропередачи 110 кВ



	Всего

	527,8
	613,24
	-
	-
	-
	-
	98,9
	109,28
	-
	-
	428,9
	503,96

	в том числе:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2009 год

	428,9
	503,96
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	428,9
	503,96

	2010 год

	39,6
	39,6
	-
	-
	-
	-
	39,6
	39,6
	-
	-
	-
	-

	2011 год

	59,3
	69,68
	-
	-
	-
	-
	59,3
	69,68
	-
	-
	-
	-

	III этап. Реконструкция канализационной насосной станции № 4 с напорно-самотечным коллектором


	Всего

	131,3
	144,83
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	131,3
	144,83

	в том числе:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2009 год

	131,3
	144,83
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	131,3
	144,83

	2010 год

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	IV этап. Строительство станции обеззараживания очищенных сточных вод на очистных сооружениях


	Всего

	129,3
	155,66
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	129,3
	155,66

	в том числе:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2009 год

	104,9
	123,26
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	104,9
	123,26

	2010 год

	24,4
	32,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24,4
	32,4

	V этап. Строительство цеха механического обезвоживания осадка на очистных сооружениях


	Всего

	171,6
	207,37
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	171,6
	207,37

	в том числе:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2009 год

	134
	157,45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	134
	157,45

	2010 год
	37,6
	49,92
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	37,6
	49,92


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального инвестиционного проекта "Строительство малоэтажного жилья и коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры района "Новалэнд", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации (в редакции распоряжения Правительства 

Российской Федерации 

от 12 октября 2010 г.  № 1752-р)
Основные результаты реализации 

регионального инвестиционного проекта 

"Строительство малоэтажного жилья и коммунальной, 

энергетической, транспортной инфраструктуры района "Новалэнд",

реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных

ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

	Этапы 

реализации 

регионального инвестиционного 

проекта
	Основные результаты реализации этапа

регионального инвестиционного проекта

	
	

	I этап. Строительство жилого района малоэтажной застройки "Новалэнд", социально-культурной и транспортно-инженерной инфраструктуры


	завершение строительства комплекса и ввод в эксплуатацию (2014 год)

	II этап. Строительство нового центра электропитания - подстанции 110/10 кВ "Содружество" с питающими линиями электропередачи 110 кВ


	ввод в эксплуатацию объекта (2011 год)

	III этап. Реконструкция канализационной насосной станции № 4 с напорно-самотечным коллектором


	ввод в эксплуатацию объекта (2011 год)

	IV этап. Строительство станции обеззараживания очищенных сточных вод на очистных сооружениях


	ввод в эксплуатацию объекта (2011 год)

	V этап. Строительство цеха механического обезвоживания осадка на очистных сооружениях
	ввод в эксплуатацию объекта (2011 год)".
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